

5

Idé-oplæg:

Innovationscenter

i

Nuuk

Dreжебog



August 2008

Innovationscenter i Nuuk

Idéoplæg

Drejebog



August 2008

På nuværende tidspunkt foreslås der gennemført en handlingsplan omfattende følgende punkter:

22. august 2008

Greenland Venture A/S afleverer som aftalt idéoplæg til Nuuk Kommune. Idéoplægget omfatter følgende:

1. Hovedrapport
2. Interessentanalyse
3. Rapport om ressourceanvendelse
4. Baggrundsrapport
5. Drejebog
6. Powerpoint præsentation

Ultimo august 2008

Nuuk Kommune udarbejder konkrete forslag til redigering af idéoplæg og afleverer dette til endelig færdiggørelse af materialet hos Greenland Venture A/S.

Umiddelbart efter foreslås det, at der gennemføres møder med landsstyremedlem for erhverv og Departementet for Erhverv, således at arbejdet med innovationscenter kan koordineres som en hjørnesteen i landets samlede innovationssystem.

Primo september 2008

Der underskrives aftale med tovholder for den samlede udviklingsproces.

Herefter udarbejder tovholder tidsplan for sit arbejde. Men følgende milepæle skal være indarbejdet i denne tidsplan:

Medio september 2008

Tovholder indgår aftale med Grontmij|Carl Bro om konsulentarbejde i forbindelse med gennemførelse af camp og efterfølgende proces.

Ultimo september 2008

Udsendelse af spørgeskema. Analysearbejde på basis af spørgeskema m.v. skal være afsluttet ultimo november 2008.

Ultimo oktober 2008

Udsendelse af invitation til deltagere i innovations-camp.

Ultimo november 2008

Gennemførelse af camp.

Ultimo december 2008

Samlede materiale på basis af camp-proces m.v. afleveres til kommunen.

Januar 2009

Kommuneqarfik Sermersooq tilslutter sig idéen om realisering af et innovationscenter i Nuuk.

Ultimo januar 2009

Dannelse af aktieselskab samt nedsættelse af bestyrelse for Innovationscenter Nuuk.

Primo februar 2009

Gennemførelse af arkitektkonkurrence opstartes.

Efteråret 2011

Innovationscenter Nuuk åbnes.